

Přehled činností

Činnost		Termíny								Objem prací a dodávek z toho montáže (tis. Kčs)	Dodavatel činnosti	Poznámka
		síťového grafu				dohodnuté (rozhodnuté)		*) realizo- vané				
Číslo	N á z e v	ZM	ZP	KP	RC	tz	tk	tz	tk			

Vysvětlivky:

Činnost je část prací a dodávek hmotného či nehmotného charakteru (včetně dodávek prováděcích projektů, jejich částí a projektových podkladů), vykonávaná jedním účastníkem výstavby pro stavební objekt nebo provozní soubor. Činnost probíhá v době mezi stavem, kdy vznikají podmínky pro zahájení této části prací a dodávek (splněním jedné nebo více předchozích činností nebo dosažením určitého výchozího stavu) a stavem ukončení činnosti (vytvořením podmínky pro zahájení další činnosti nebo dosažením určitého konečného stavu).

Počet uzlů nebo hran a stupeň agregace činností síťového grafu určí investor ve spolupráci s generálním projektantem a dodavatelem podle povahy stavby; přitom rozsah stanovený v příloze č. 9 a 10 část F odst. 3.3 vyhlášky č. 163/1973 Sb. se považuje za minimální a povinný.

Činnosti se řadí podle velikosti časové rezervy, přičemž činnosti na kritické cestě — s nulovou rezervou — se uvádějí nejdříve. V poznámce se uvádí název dodavatele činnosti, který se stal účastníkem výstavby podle § 6 odst. 3 této vyhlášky.

ZM — nejdříve možný začátek činnosti
 ZP — nejpozději přípustný začátek činnosti
 KP — nejpozději přípustný konec činnosti
 RC — celková rezerva (týdnů)
 tz — termín zahájení činnosti
 tk — termín ukončení činnosti

*) Údaje je povinen investor doplňovat v průběhu výstavby.

Použito názvosloví metod síťové analýzy podle ČSN 01 0111